

Nr.5372/17.10.2018

PLAN DE IMPLEMENTARE

Titlul proiectului : ; ÎMBUNĂȚĂȚIREA STAGIILOR DE PRACTICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Număr de referință: 2018-EY-PCVET-R1-0003

Obiectiv	Activități	Data	Locul	Responsabil	Grup Țintă	Rezultate așteptate	Buget/ Resurse	Indicatori de realizare	Monitorizare / Autoevaluare
1.Promovarea proiectului SEE Norvegia pe seitul școlii	Crearea unei pagini pe seitul școlii dedicată proiectului	Sept. 2018	Lab. Informa	Prof.Dan Dogaru	Mediul școlar intern	Interes pentru proiect/ Transparența în comunicare	-	Total	Necesită monitorizare/ actualizare periodică
2.Aflarea gradului de satisfacție al elevilor privind pregătirea practică prin stagii de practică	Aplicarea unui chestionar inițial/final elevilor	Oct. 2018/ Mai 2019	Sala de clasă	Prof.tutore de practică	Elevi cls.XI,XII- Liceu/ Elevi cls.X,XI- Șc. Prof.	Îmbunătățirea condițiilor de practică/motivația pentru școală	Buget proiect cheltuieli management	Total	Necesită monitorizare la început/final de proiect.
3.Promovare proiectului la Gala Proiectelor- ediția a III-ISJ Iași	Prezentare PPT privind specificul proiectului	07.11 2018	Col.Teh. I.C. Ștefănes cu Iași	Prof. Ing. Victor Bibire	Colegii, Licee tehnice	Creșterea prestigiului școlii	Buget proiect	Total	Obiectiv atins

4.Promovarea proiectului în cadrul ședinței de lucru a Învățământului tehnic și profesional-ISJ Iași	Expunere verbală la ședința de lucru	13.11 2018	Col.Teh. Gh.Asa chi Iași	Prof. Ing. Victor Bibire	Colegii, Licee tehnice	Conștientizarea importanței învățământului tehnic și profesional	-	Total	Obiectiv atins
5.Promovarea proiectului prin Lectoratele cu părinții ” <i>Practica –primul pas în carieră</i> ”	Prezentare PPT privind necesitatea consilierii în alegerea unei profesii	25.10 2018	Col.Teh. M.Stur dza Iași	Prof. Ing. Victor Bibire	Reprezen tanții părinților pe școală	Educarea părinților pentru alegerea de către elevi a unei profesii tehnice	Buget proiect	Total	Necesită monitorizare periodică
6.Promovarea proiectului la panoul școlii	Afișarea pe panoul proiectului a activităților derulate	Nov. 2018	Col.Teh. M.Stur dza Iași	Prof.Ing. Dan Dogaru	Profesorii-Grupul Norvegia	Interes pentru activitățile din proiect/ Informare și transparență în comunicare	Buget proiect	Total	Necesită verificare periodică
7.Promovarea motto-ului proiectului:” <i>O meserie,schimă vieți,deschide minți</i> ”	Ședință grup Norvegia	Dec. 2018	Col.Teh. M.Stur dza Iași	Prof. Ing. Victor Bibire	Proferorii participanți la mobilitate	Întărirea unității de grup	-	Total	Atins obiectivul
8.Implementarea modului de lucru în realizarea produselor finale de proiect(8 CDL-uri și 1 Ghid de evaluare)	Ședință de grup	Ian.. 2019	Col.Teh. M.Stur dza Iași	Prof. Ing. Victor Bibire	Proferorii participanți la mobilitate+ agentul economic	Dimensiunea europeană în educația și formarea profesională/ Relaționarea eficientă cu	Buget proiect cheltuiel i management	Parțial	Necesită monitorizare periodică

						agentul economic			
8.1.CDL- Mecanic auto- clasa a IX-școală profesională” <i>Limba engleză aplicată</i> ”	Conceperea unui CDL cu expresii uzuale în limba engleză specifice calificării mecanic auto	Ian. 2019- Iunie 2019	Sala 21	Radu Manucă/Da n Dogaru/Ru su Dragoș	Elevi de clasa a IX- șc.profe sională,cali ficarea mecanic auto	Interes pentru limba engleză	Buget proiect	Parțial	Necesită monitorizare de etapă-mai 2019
8.2. CDL- Mecanic auto- clasa a X-școală profesională” <i>Ex ploatarea instalațiilor electrice ale mijloacelor de transport</i> ”	Studiu de caz- rezolvarea instalațiilor electrice la diferite tipuri de mijloace de transport	Ian. 2019- Iunie 2019	Sala 21	Radu Manucă/Da n Dogaru/Adr ian Pruteanu- reprezentant ag.economi c SC Bras SRL,Iași	Elevi de clasa a X- șc.profe sională,cali ficarea mecanic auto	Înțelegerea fenomenului electric la mijloacele de transport	Buget proiect	Parțial	Necesită monitorizare de etapă-mai 2019
8.3. CDL- Mecanic auto clasa a XI școală profesională” <i>Aut omobile hibrid și electrice</i> ”	Însușirea tehnologiei mașinilor hibrid și electrice	Ian. 2019- Iunie 2019	Sala 21	Radu Manucă/Da n Dogaru/ Zugravu Georgian- reprezentant ag.economi c SC Bras SRL,Iași	Elevi de clasa a XI- șc.profe sională,cali ficarea mecanic auto	Impactul tehnologiei mașinilor hibrid și electrice pe piața auto și-n viața oamenilor.	Buget proiect	Parțial	Necesită monitorizare de etapă-mai 2019
8.4..CDL- Tinichigiu vopsitor auto- clasa a IX-a școală	Însușirea noțiunilor de bază specifice calificării de tinichigiu	Ian. 2019- Iunie 2019	Sala 4	Șorea Magda/Rus u Mădălina/ Adrian Pruteanu-	Elevi de clasa a IX- șc.profe sională,cali ficarea	Interes pentru meseria de tinichigiu vopsitor auto	Buget proiect	Parțial	Necesită monitorizare de etapă-mai 2019

profesională” <i>Noțiuni de bază pentru lucrări de întreținere și reparare a automobilului”</i>	vopsitor auto			reprezentant ag.economic SC Bras SRL,Iași	tinichigiu vopsitor auto				
8.5.CDL-clasa a X-a școală profesională-Tinichigiu vopsitor auto” <i>Proceduri de evaluare, reparare și protecție anticorozivă a caroseriilor</i> “	Lucrări de recondiționare, evaluare, constatare și protecție anticorozivă a caroseriilor	Ian. 2019-Iunie 2019	Sala 4	Șorea Magda/Rusu Mădălina/Adrian Pruteanu-reprezentant ag.economic SC Bras SRL,Iași	Elevi de clasa a X-șc.profesională, calificarea tinichigiu vopsitor auto	Deprinderea de a lucra de calitate și conform tehnologiilor de lucru.	Buget proiect	Parțial	Necesită monitorizare de etapă-mai 2019
8.6. CDL-clasa a XI-a școală profesională-Tinichigiu vopsitor auto <i>“Lucrări practice de întreținere, reparare și vopsire a automobilului”</i>	Realizarea de lucrări complexe de întreținere, reparare și vopsire a automobilelor.	Ian. 2019-Iunie 2019	Sala 4	Șorea Magda/Rusu Mădălina/Adrian Pruteanu-reprezentant ag.economic SC Bras SRL,Iași	Elevi de clasa a XI-șc.profesională, calificarea tinichigiu vopsitor auto	Angajarea la agentul economic	Buget proiect	Parțial	Necesită monitorizare de etapă-mai 2019
8.7.CDL-clasa a IX -școală profesională-Operator CNC” <i>Noțiuni de bază pentru</i>	Activități de diferențiere a tehnologiilor de prelucrare prin așchiere	Ian. 2019-Iunie 2019	Sala 18	Purcariu Rodica/Mariana Comanici/Lascu Mariana	Elevi de clasa a IX-șc.profesională, calificarea Operator	Înșușirea parametrilor regimului de așchiere	Buget proiect	Parțial	Necesită monitorizare de etapă-mai 2019

<i>prelucrarea pieselor prin așchiere”</i>				-reprezentant ag.economic SC Chambon SRL,Iași	CNC				
8.8.CDL-clasa a X- școală profesională-Operator CNC” <i>Fabricarea pieselor de precizie pe mașini unelte convenționale”</i>	Activități de cunoașterea și interpretare a claselor de precizie și citirea toleranțelor pieselor.	Ian. 2019-Iunie 2019	Sala 18	Purcariu Rodica/Mariana Comanici/Lascu Mariana -reprezentant ag.economic SC Chambon SRL,Iași	Elevi de clasa a X-șc.profesională,calificarea Operator CNC	Necesitatea programării unei mașini pentru realizarea de piese de înaltă precizie.	Buget proiect	Parțial	Necesită monitorizare de etapă-mai 2019
8.9. <i>Ghid de evaluare a competențelor profesionale, domeniul Mecanică</i> , școala profesională.	Elaborarea de instrumente de evaluare a competențelor profesionale	Ian. 2019-Iunie 2019	Sala 18	Purcariu Rodica/Mariana Comanici	Elevi de la școala profesională,calificări din domeniul mecanic	Responsabilitatea pentru autoevaluare și coevaluare obiectivă	Buget proiect	Parțial	Necesită monitorizare de etapă-mai 2019
9.Promovarea proiectului prin Oferta școlară	Vizite în școli gimnaziale/Expunere de standuri	Aprl./Mai 2019	Școli generale	Membrii ai Comisiei de Orientare Școlară/Grupul Norvegia	Elevi/profesori/părinți	Realizarea planului de școlarizare propus	Buget proiect cheltuieli management	Total	Monitorizare de etapă

10. Promovarea proiectului la "Caravana meseriilor"-ediția a II-a	Prezentări PPT, filmul școlii, expunere de standuri	Mai 2019	Școli generale	Membrii ai Comisiei de Orientare școlară/ Grupul Norvegia	Elevi/ profesori/ părinți	Realizarea planului de școlarizare propus	Buget proiect cheltuieli management	Total	Monitorizare de etapă
11. Promovarea proiectului la agenții economici parteneri care organizează "Zilele porților deschise"	Prezentări PPT, filmul școlii, expunere de standuri	Mai/ Iunie 2019	Ag. economic	Grupul Norvegia	Elevi/ profesori/ părinți	Sensibilizarea opiniei civice/Partenariate cu agenții economici	Buget proiect cheltuieli management	Total	Necesită monitorizare periodică
12.Promovarea proiectului la examenele de atestat nivel 4/3 de calificare profesională	Prezentări PPT/Susținere de proiecte	Iunie/ Iulie 2019	Col.Teh. M.Sturdza Iași	Profesorii îndrumători de proiect	Elevi/ profesori	Motivația pentru a alege o specializare tehnică ca scop în viață/Nivel de pregătire de calitate	Resurse proprii	Total	Necesită monitorizare de etapă
13.Promovarea proiectului prin documentele manageriale ale școlii(PAS)	Expunere în CPA PAS-ului școlii/Planul managerial	Oct. 2018	Seit-ul Col.Teh. M.Sturdza Iași	Prof. Ing. Victor Bibire	Corpul profesoral	Dimensiunea europeană a educației și formării profesionale	Resurse proprii	Total	Monitorizare la final de an

**Coordonator de proiect:
Prof.Ing. Victor Bibire**

Nr.5373/17.10.2018

PLAN DE DISEMINARE/COMUNICARE

Titlul proiectului: ÎMBUNĂȚĂȚIREA STAGIILOR DE PRACTICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Nr.de referință proiect: 2018-EY-PCVET-R1-0003

Obiectivul diseminării și dacă este cazul rezultatul/produsul de diseminat	Tip de activitate	Grup țintă	Data/ perioada	Locul	Responsabil	Rezultate așteptate	Indicatori de realizare	Urmărire
Mediatizarea proiectului în presa locală/Comunicat norvegian de presă.	3.Diseminarea proiectului la finalul vizitei de studiu în Norvegia	Societatea civică locală norvegiană	Nov. 2018	Kristiansan d Norvegia	Coordonator ul de proiect	sensibilizarea opinie civice privind vizita noastră	în foarte mare măsură	efectuat în data de 22.11.2018
Informare mass- media./Comunicat de presă local.	5.Diseminarea vizitei de studiu la revenirea în țară.	Societatea civică locală din România- Iași	Dec. 2018	Iași	Coordonator ul de proiect	creșterea motivatiei scolilor de a depune candidatura pentru participarea la granturi norvegiene	în foarte mare măsură	efectuat în data de 08.12.2018

Informare și transparență în comunicare/pagină pe seit-ul școlii.	6.Realizarea seit-ului proiectului	Elevi/profesori/părinți	Dec. 2018	Colegiul Tehnic”M. Sturdza”	Prof.Ing. Mariana Comanici	Interes pentru proiect/ realizarea unității de grup	în foarte mare măsură	efectuat în data de 17.12.2018
Informarea corpului profesoral/ prezentare PPT.	7.Diseminare în școală în cadrul Consiliului Profesoral.	Corpul profesoral	Dec. 2018	Colegiul Tehnic”M. Sturdza”	Coordonatorul de proiect	informarea cadrelor didactice cu privire la specificul sistemului de educație norvegian	în foarte mare măsură	efectuat în data de 20.12.2018
Cunoașterea specificului învățământului tehnic norvegian/Prezentare PPT -P.V	8.Diseminare în cadrul ședinței de catedră tehnică	Membrii din catedra tehnică	Dec. 2018	Colegiul Tehnic”M. Sturdza”	Responsabil de catedra tehnică- Prof.Ing. Rodica Purcariu	informarea colegilor din catedra tehnică cu privire la specificul învățământului tehnic din Norvegia	în foarte mare măsură	efectuat în data de 10.12.2018

Cunoașterea specificului învățământului tehnic norvegian/Prezentare PPT -P.V	8.Diseminare în cadrul ședinței de catedră tehnică	Membrii din catedra tehnică	Dec. 2018	Colegiul Tehnic”M. Sturdza”	Responsabil de catedra tehnică- Prof.Ing. Rodica Purcariu	informarea colegilor din catedra tehnică cu privire la specificul învățământul ui tehnic din Norvegia	în foarte mare măsură	efectuat în data de 10.12.2018
Aflarea gradului de mulțumire a participanților la mobilitate/chestionar.	9.Diseminarea impresiilor participanților la mobilitate	Colegii profesori ingineri participanți la vizita de studiu	Ian. 2019	Colegiul Tehnic”M. Sturdza”	Coordonatorul de proiect	Relaționare interpersonală / culegere de date	în foarte mare măsură	efectuat în data de 17.01.2019
Instruire tehnică de calitate	10.Diseminare în urma achiziționării a două imprimante 3D(1 cu fir și 1 cu rășină)-laborator	Catedra tehnică/ catedra de fizică	Febr.. 2019	Colegiul Tehnic”M. Sturdza”	Coordonatorul de proiect/ Contabil șef.	obținerea de premii și rezultate școlare deosebite/dim	în foarte mare măsură	efectuat în data de 25.02.2019

	CNC					ensiunea europeană a educației și formării profesionale		
Relaționarea interpersonală/Moto-ul proiectului <i>"O meserie, schimbă vieți, deschide minți"!</i>	11.Diseminare prin alegerea moto-ului proiectului.	Colegii profesori ingineri participanți la vizita de studiu	Ian. 2019	Colegiul Tehnic" M. Sturdza"	Prof.Ing. Mariana Comanici	contribuție la ethos-ul școlii	în foarte mare măsură	efectuat în data de 17.01.2019
Asigurarea de auxiliare curriculare prin realizarea produselor de proiect-(CDL-uri)verificare de etapă /P.V- ședință de lucru.	12.Diseminare prin verificarea produselor de proiect (8 CDL-uri și 1 Ghid de evaluare)	Colegii profesori ingineri participanți la vizita de studiu	Mai/ Sept. 2019	Colegiul Tehnic" M. Sturdza	Coordonatorul de proiect	instruire tehnică de calitate/ dimensiunea europeană a educației și formării profesionale	în foarte mare măsură	efectuat în data de 17.05.2019
Motivarea elevilor din școlile gimnaziale pentru a urma o școală tehnică/ pliante	13.Diseminarea proiectului în cadrul promovării Ofertei școlare/Caravana meseriilor	Elevii din școlile generale vizitate	Mai 2019	Școli generale	Director	realizarea integrală a planului de școlarizare propus	în mare măsură	efectuat în data de 30.05.2019
Punerea în practică a conceptului de industrie 4.0 /PPT	14.Diseminare în cadrul cercului metodic al inginerilor din Sem.II	Profesori Ingineri (membrii cercului metodic)	Mai 2019	Colegiul Tehnic" M. Sturdza	Director	accesarea de proiecte cu privire la programul de educație, burs e, ucenicie și	în foarte mare măsură	efectuat în data de 23.05.2019

						antreprenoria tul tinerilor din România		
Aflarea gradului de mulțumire a elevilor instruiți prin stagii de practică /chestionar inițial/final pentru elevi-studiu comparativ.	15.Diseminare în urma aplicării chestionarului inițial/final pentru elevi.	Elevii din grupul țintă	Mai-Iunie 2019	Colegiul Tehnic”M. Sturdza	Coordonatorul de proiect	Motivația elevilor privind stagiile de practică prin îmbunătățirea condițiilor de practică	în foarte mare măsură	efectuat în data de 28.05.2019
Realizarea la termen a produselor de proiect/ (8 CDL-uri și 1 Ghid de evaluare).	16..Diseminarea produselor finale de proiect.	Colegii profesori ingineri participanți la vizita de studiu	Sept. 2019	Colegiul Tehnic”M. Sturdza	Coordonatorul de proiect	Atingerea obiectivelor din proiect	în foarte mare măsură	efectuat în data de 10.09.2019

Coordonator proiect: Prof. Ing. Victor Bibire

Responsabil activități de diseminare: Prof.Ing.Mariana Comanici

Nr.5374/17.10.2018

PLAN DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Titlul proiectului ; ÎMBUNĂȚIREA STAGIILOR DE PRACTICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Număr de referință: 2018-EY-PCVET-R1-0003

Obiectivele evaluării	Informații cerute	Sursa de informații	Metoda de colectare a informațiilor	Organizarea colectării informației			Proceduri de analiză	Proceduri și criterii de interpretare	Raportare		
				De cine	Cum	Când			Cui	Când	Cum
1.Asigurarea corectitudinii procesului de selecție	-CV-europass -recomandare din partea conducerii -adeverință de salariat -scrisoare de intenție -declarație pe propria răspundere privind dubla	Dosarele candidaților	Depunerile de dosare	Comisia de selecție	P.V	Oct. 2018	Existența criteriilor de selecție	Consultarea criteriilor de selecție	Director	10.10.2018	P.V

	finanțare.										
2.Asigurarea corectitudinii pregătirii lingvistice	Adeverință/Diplomă care să ateste pregătirea lingvistică	Fundația Euroed	Certificarea adeverințelor/facturilor	Responsabil comisie de monitorizare/contabil șef	Îndosărire adeverințe	Nov. 2018	contractul de finanțare PP-Agenție	Optarea pentru pregătirea lingvistică conform prevederilor din contract	Coordonatorul de proiect	13.11.2018	verbal
3.Mediatizarea în presa locală norvegiană a vizitei de studiu	Comunicat de presă local	Presa locală	Studiu pe net-presa locală	Oddbjørn, Bruheim R.F.	Descărcare online	Nov. 2018	Proceduri interne	Proceduri interne	Bibire Victor	Dec. 2018	email
4.Asigurarea respectării agendei de lucru din program	Formularul/programul pe zile	Mapa participantului	Jurnal	Purcariu Rodica	Sinteza zilei	Nov. 2018	Procedură PP-Organizație de primire	Procedură PP-Organizația de primire	Bibire Victor	Nov. 2018	referat
5.Mediatizarea în presa ieșeană a vizitei de studiu	Comunicat de presă ISJ Iași	Birul de presă al ISJ Iași	Vizualizare net-ISJ Iași	Purcariu Rodica	Descărcare online	Dec. 2018	Proceduri interne	Proceduri interne	Bibire Victor	Dec. 2018	email
6.Existența paginii proiectului pe site-ul școlii	Sinteza activităților din proiect	Site-ul școlii	Arhiva de fotografii	Purcariu Rodica	Vizualizare	Ian. 2019	HCA	ROFUI	Bibire Victor	Ian. 2019	Vizualizare site
7.Informarea corpului profesoral despre sistemul norvegian de	Specificul sistemului de educație din Norvegia	Arhiva de fotografii	Relevanța prezentărilor	Bibire Victor	informare	Dec. 2018	Ordinea de zi a CP	Legislația unităților de învățământ din cele două țări	Corpul profesoral	Dec. 2018	Prezentare PPT

educație											
8.Înțelegerea eficienței învățământului tehnic norvegian	Nr de elevi /clase Nivelul de dotare Curricula de studiu Modul de efectuare a practicii	Jurnalul mobilității	Relevanța prezenței	Lascu Mariana /Rodica Purcariu/Bibire Victor	informare	Dec. 2018	Planificare ședință de catedră tehnică	SPP+Planuri cadru	Bibire Victor	Dec. 2018	P.V
9.Unitatea de grup a participanților la mobilitate	Impresii personale despre vizita de studiu	Chestionar	Sinteză	Rodica Purcariu	chestionar	Ian. 2019	Respectare a condițiilor docimologice	Existența a 5 opțiuni de exprimare	Bibire Victor	Ian. 2019	Interpretare chestionar
10.Punerea în practică a conceptului de industrie 4.0	Caracteristici tehnice ale imprimantelor 3D	Studiu de piață/Impresii de la cercul metodic al inginerilor din Sem.II	Raport preț/calitate	Bibire Victor	Online	Ian. 2019	Procedură contabilitate	Modalitatea de achiziție	Contabil șef	Ian. 2019	Factură proformă
11.Creativitate și impact	Relevanța moto-ului proiectului: <i>"O meserie, schimbă vieți, deschide minți"</i>	Experiența didactică	Aprecieri unanime	Purcariu Rodica	Concurs de creativitate	Feb. 2019	Codul etic și de deontologie profesională	Procedură internă privind promovarea imaginii școlii	Bibire Victor	Febr. 2019	Postare pe site / panou
12.Dimensiune europeană a educației și formării profesionale	Conceperea a 8 CDL-uri și 1 Ghid de evaluare	Experiența didactică Aportul agentului economic	Lucrul în echipă	Grupul Norvegia	Documentare științifică	Mai/Sept. 2019	HCA	ROFUI	Bibire Victor	Mai / Sept. 2019	Includere în raportul final
13.Eficientizarea ofertei școlare/realizării	Modul de organizare a stagiilor de practică	PAS-ul școlii/Formularul de	Adaptate la nevoile	Membrii comisiei	Prezență	Mai 2019	HCA	Avizare CP	Bibire Victor	Mai 2019	pliante

ea planului de școlarizare propus		candidatur ă al proiectului SEE NRW	educabili lor	i de OSP							
14.Îmbunătățir ea stagiilor de practică în domeniul mecanic	Motivația elevilor pentru școala tehnică Reducerea fenomenului de absenteism Asigurarea de forță de muncă calificată Punerea în valoare a tripticului educațional familie/școală/ag.e conomic.	Chestionar inițial/fina l aplicat elevilor	Relevan ță răspunsu rilor date	Rodica Purcari u	Aleger ea unui eșan tion de elevi repre zentati v	Iulie. 2019	Studiu comparativ	Includere în Raport final	Bibire Victor	Iulie 201 9	Interpretare a chestionare lor

Coordonator proiect: Prof.Ing.Victor Bibire
Întocmit : Prof. Dr. Ing. Rodica Purcariu –responsabil monitorizare și evaluare

Chestionar initial aplicat elevilor.pdf

chestionar final aplicat elevilor.pdf

Activitatea 1

Titlul activității: Managementul proiectului

Scop: Implementarea, monitorizarea și diseminarea proiectului pentru realizarea obiectivelor propuse.

Perioada de desfășurare a fost: 01 septembrie 2018 - 31 august 2019

Responsabili:

- director CTMS
- coordonator de proiect CTMS
- responsabil de proiect SC Chambon SRL
- responsabil management financiar CTMS
- Participanți: echipa de proiect

Mijloace: reuniuni de proiect, rapoarte de activitate, sesiuni de informare și diseminare, pagina SUB dedicată proiectului de pe site-ul școlii, panouri informative în incinta CTMS, comunicate mass-media

Descrierea activității:

Reuniunile de proiect au fost importante prin prisma rolului asumat de resursa umana în cadrul proiectului, pentru a cunoaște stadiul derulării activităților, a gradului de îndeplinire a indicatorilor, precum și a dificultăților întâmpinate, pentru a lua deciziile operaționale și generale ce s-au impus. În cadrul acestora au fost analizate și planificate activitățile, bugetul, s-au stabilit modalitățile de coordonare și comunicare între parteneri, gestiunea financiară etc.

La nivel de activitate, organizarea, realizarea și monitorizarea a fost realizată de fiecare membru responsabil desemnat.

Promovarea proiectului a fost realizată prin cercuri pedagogice organizate la nivel local (unitate școlară) și regional (nivel județean) cu scopul asigurării unei bune vizibilități în rândul comunității, prin site-ul școlii și mass-media. De asemenea, au fost realizate panouri cu informații și imagini din timpul activităților proiectului.

Rezultate avute:

- 6 întruniri ale echipei de proiect
- 6 minute ale întrunirilor de proiect
- 6 liste de prezentă ale întrunirilor de proiect
- raport intermediar privind vizita de studiu
- 1 raport de conținut și financiar final
- 4 sesiuni de informare și diseminare la nivel local și regional (cercuri pedagogice)

-4 liste de prezență ale sesiuniilor de informare și diseminare.

Activitatea 2

Titlul activității: Lansarea proiectului. Stabilirea echipei de proiect.

Scop: Lansarea activităților proiectului, s-a stabilit echipa de proiect și a grupului de persoane care au participat la vizita de studiu

Perioada de desfășurare a fost: 1 -30 septembrie 2018

Responsabili:

- director **CTMS**
- coordonator de proiect CTMS
- responsabil de proiect SC Chambon SRL

Participanți: cadre didactice ale CTMS, tutori de practică desemnați de agentul economic partener în proiect

Mijloace: Consiliu Profesoral al CTMS, întrunire de lucru cu agentul economic partener în proiect, site-ul școlii

Descrierea activității

Activitatea a constat în popularizarea obiectivelor proiectului, a criteriilor de selecție a persoanelor participante la vizita de studiu, a responsabilităților membrilor echipei de proiect, a activităților prevăzute pentru realizarea obiectivelor propuse și a rezultatelor obținute

Rezultate avute:

- 1 Consiliu Profesoral
- 1 întrunire de proiect cu reprezentanții agentului economic
- 1 echipă de proiect și un grup de 10 persoane participante la vizita de studiu în țara gazdă, informate și pregătite pentru realizarea obiectivelor proiectului
- o pagina WEB creată pentru proiect pe site-ul școlii
- 1 proces verbal în registrul Consiliului profesoral
- 1 minută a întrunirii cu reprezentanții agentului economic
- 1 decizie internă de numire a echipei de proiect și a persoanelor participante la vizita de studiu
- 1 decizie emisă de agentul economic, de diseminare a celor 2 participanți la vizita de studiu- SC Chambon SRL
- 1 rezumat de prezentare a obiectivelor proiectului și a activităților propuse, postat pe site-ul școlii

Activitatea 3

Titlul activității: Pregătirea mobilității pentru vizita de studiu

Scop: Organizarea mobilității și stabilirea programului de lucru pentru vizita de studiu

Perioada de desfășurare a fost: 1-21 octombrie 2018

Responsabili:

- directorul CTMS
- coordonatorul de proiect de la CTMS
- responsabilul de proiect de la SC Chambon SRL
- responsabil de proiect din Centrul școlar Kvadraturen
- responsabilul pentru managementul financiar de la CTMS
- Participanți:
- membrii grupului participanți la vizita de studiu

Mijloace: întruniri ale echipei de proiect în care s-au stabilit ; organizarea mobilității și pregătirea materialelor pentru vizita de studiu, comunicări prin email cu școala gazdă, site-uri de rezervare bilete pentru transport și camere de hotel.

Descrierea activității:

Pentru realizarea obiectivelor propuse, vizita de studiu a fost organizată în detaliu, pe zile și activități. Au fost prevăzute activitățile ce s-au desfășurat în școala gazdă, precum și în companiile din țara donatoare ce s-au vizitat. Programul de lucru a conținut obiectivele mobilității, valoarea adăugată a mobilității, agenda vizitei de studiu, descrierea conținutului programului și rezultatele așteptate. La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, Kvadraturen Skolesenter a oferit participanților români un certificat de participare.

Pentru realizarea mobilității, a fost nevoie de pregătirea lingvistică a participanților, s-au achiziționat cele mai avantajoase bilete de avion. De asemenea, au fost făcute rezervări pentru camerele de hotel și s-au stabilit detaliile privind organizarea transportului la agenții economice care au fost vizitați în țara gazdă.

Pentru eficiența activităților care s-au realizat în școala gazdă, au fost stabilite și elaborate materialele/ documentele care s-au prezentat în vizita de studiu de fiecare partener implicat în proiect.

Rezultate avute:

- 10 bilete de transport dus întors Iași - București - Oslo - Kristiansand (2355Km) cu încadrarea în limitele alocate prin proiect pentru cheltuielile de transport
- 10 dispoziții de plată pentru suportul individual alocat participanților

- 1 agendă de lucru pentru vizita de studiu pentru cele 5 zile cu conținut adecvat obiectivelor propuse și realizate
- 1 film de prezentare a CTMS
- 1 prezentare PowerPoint privind formarea profesională inițială în CTMS
- 1 prezentare PowerPoint de prezentare a agentului economic partener în proiect, SC Chambon SRL

Activitatea 4

Titlul activității: Vizita de studiu

Scop: Identificarea exemplelor de bună practică a școlii gazdă și companiilor partenere acesteia pentru a fi transferate și adaptate la condițiile specifice ale școlii vizitatoare și partenerilor acesteia, pentru a îmbunătăți învățarea prin practică la locul de muncă a elevilor români.

Perioada de desfășurare a fost :17.nov.2018-24.nov.2018

Responsabili:

- directorul CTMS-coordonatorul de proiect
- responsabilul de catedră tehnică de la CTMS
- responsabil de proiect de la SC Chambon SRL
- responsabil de proiect de la Kvadraturen Skolesenter

Participanți:

- grup format din 10 persoane desemnate de CTMS(8) și SC Chambon SRL(2), participante la vizita de studiu
- elevii și personalul instituției gazdă și personalul companiilor partenere acesteia

Mijloace: ateliere de lucru, participarea la activități didactice, vizite la companii care organizează stagii de practică pentru elevii din țara donatoare, dezbateri, job shadowing, analiza documentelor.

Descrierea activității:

Vizita de studiu a constat în 3 zile de activitate în școala gazdă și 2 zile de activitate la 4 companii partenere ale acesteia, din domeniul Mecanica.

În cele 3 zile de activitate în școala gazdă au fost prezentate cele 2 sisteme de formare profesională inițială (în România și în Norvegia) ca un studiu comparativ. S-a vizitat școala gazdă, s-a participat la activități de formare profesională realizate cu elevii și s-au organizat prezentări de bune practici ale școlii gazdă. Aceste activități au fost urmate de dezbateri, analiză de documente etc. prin care s-au identificat modalitățile prin care se pot implementa exemplele de bună practică și în România.

În cele 2 zile de vizitare a companiilor partenere din țara donatoare cu care se organizează stagii de practică pentru elevi s-a

urmărit modul în care se asigură corelarea dintre oferta educațională a școlii cu nevoile de calificare ale agenților economici, implicarea acestora în formarea profesională inițială pentru a acoperi necesarul de personal calificat la nivelul cerințelor europene, modul în care s-a organizat stagiile de practică pentru a îmbunătăți rezultatele învățării prin muncă, precum și modul în care se motivează elevii pentru a acoperi lipsa de personal în anumite calificări deficitare pe piața muncii.

Rezultate avute:

- 4 vizite la companii care organizează stagii de practică pentru elevi
- 2 participări la activități didactice de formare profesională pentru domeniul "Mecanică".
- 1 prezentare de bune practici în formarea profesională în școala gazdă
- 1 dezbateri privind cooperarea școlii gazdă cu agenții economici pentru formarea profesională a elevilor la nivelul cerințelor pe piața muncii
- 10 certificate de participare la vizita de studiu pentru participanții din România

Activitatea 5

Titlul activității: Diseminarea rezultatelor vizitei de studiu și identificarea măsurilor pentru transferarea exemplor de bună practică și adaptarea lor la condițiile specifice din școlile VET din Iași.

Scop: creșterea impactului rezultatelor vizitei de studiu și a acțiunilor propuse pentru realizarea obiectivelor proiectului

Perioada de desfășurare a fost : 1 noiembrie- 15 decembrie 2018

Responsabili:

- directorul CTMS
- responsabilul Catedrei tehnice a CTMS
- coordonatorul de proiect de la CTMS
- responsabilul de proiect de la SC Chambon SRL
- Participanți:
- cadrele didactice din CTMS
- tutori de practică de la agenții economici cu care școala a colaborat pentru stagiile de practică a elevilor
- cadre didactice de la 10 școli VET din județul Iași

Mijloace: Consiliul profesoral al CTMS, workshop în Catedra tehnică a CTMS, Cercul pedagogic semestrial organizat la nivel județean, pagina WEB dedicată proiectului pe site-ul școlii, panoul dedicat proiectului din incinta școlii.

Descrierea activității:

Diseminarea vizitei de studiu a urmărit să asigure o mai bună vizibilitate a proiectului, dar în același timp să și valorifice rezultatele vizitei la nivelul tuturor cadrelor didactice de specialitate din CTMS și din școlile VET din județul Iasi care au același profil ca unitatea noastră școlară.

Activitățile de prezentare a materialelor de diseminare a vizitei de studiu au fost însoțite de dezbateri în cadrul workshop-ului organizat în școală și la Cercul pedagogic organizat la nivel județean, în urma cărora s-au identificat măsurile ce se impun pentru creșterea relevanței formării profesionale inițiale în școlile VET și motivarea elevilor pentru calificări solicitate pe piața muncii. La toate activitățile menționate mai sus au fost implicați și reprezentanți ai agenților economici parteneri pentru stagiile de practică a elevilor, pentru a întări colaborarea cu aceștia fapt ce a răspuns mai bine nevoilor lor de calificare.

Rezultate avute:

- 1 material de diseminare a vizitei de studiu prezentat în Consiliu profesoral al CTMS
- 1 proces verbal în registrul Consiliului profesoral
- 1 material de prezentare în Catedra tehnică a CTMS a strategiilor didactice folosite în școala gazdă pentru formarea profesională a elevilor și colaborarea cu agenții economici pentru stagiile de practică a elevilor
- 1 plan de măsuri pentru implementarea de noi strategii didactice care a avut în vedere creșterea relevanței formării profesionale în CTMS și motivarea elevilor pentru calificări solicitate pe piața muncii.
- 1 proces verbal încheiat la activitatea metodică a Catedrei Tehnice CTMS
- 1 material informativ privind bunele practici ale școlii gazdă în colaborarea cu agenții economici pentru stagiile de practică ale elevilor, prezentat în cadrul unei activități metodice organizate la nivel județean
- 1 adeverință de prezentare a materialului la Cercul pedagogic organizat la nivel județean
- 1 material informativ și imagini din vizita de studiu postate pe site-ul școlii
- 1 material informativ și imagini din vizita de studiu afișate pe panoul dedicat proiectului din incinta școlii

Activitatea 6

Titlul activității: Elaborarea pentru anul școlar 2019-2020 a CDL-urilor pentru învățământul profesional pentru clasele a IX-a (calificările "Mecanic auto", "Tinichigiu vopsitor auto", "Operator la mașini cu comandă numerică" și "Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic"), a X-a (calificările "Mecanic auto" și "Tinichigiu vopsitor auto") și a XI-a (calificările "Mecanic auto" și "Tinichigiu vopsitor auto")

Scop: Îmbunătățirea CDL-urilor aprobate pentru anul școlar 2018-2019 și elaborarea noilor CDL-uri care au fost supuse procedurii de aprobare pentru anul școlar 2019-2020, în parteneriat cu agenții economici.

Perioada de desfășurare a fost : 15 decembrie 2018 - 28 februarie 2019

Responsabili:

- Directur CTMS

- Responsabil catedrei tehnice CTMS

- Participanți:

- cadrele didactice care predau modulele de specialitate la calificările profesionale vizate de proiect

- tutorii de practică desemnați de agenții economici parteneri pentru stagiile de practică a elevilor

Mijloace: ateliere de lucru, Standardele de pregătire profesională și Curriculum pentru clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru calificările vizate, CDL-urile aproiate pentru anul școlar 2018-2019 , chestionare feed-back, site-ul școlii.

Descrierea activității:

S-au analizat CDL-urile aprobate pentru anul școlar 2018-2019 și prin prisma experienței dobândite în urma vizitei de studiu s-au identificat modificările ce se impun.

Se vor forma 4 echipe de lucru, câte una pentru fiecare calificare vizată. Din fiecare echipă au făcut parte

câte 2 cadre didactice care predau modulele de specialitate la calificarea vizată și un reprezentant al agentului economic partener în stagiile de practică. Fiecare echipă și-a desemnat un coordonator care să asigure comunicarea pe orizontală și pe verticală. Cele 4 echipe au avut și 2 activități în comun, pentru a obține la un standard ridicat cea mai bună combinație între competențele vocaționale și competențele cheie necesare, indiferent de calificare. La nivelul fiecărei echipe s-au stabilit responsabilitățile fiecărui membru pentru elaborarea noului CDL.

Coordonatorii celor 4 echipe de lucru au avut și 2 reuniuni pentru feed-back de la agenții economici:

- 1 atelier de lucru pentru a crea un chestionar privind CDL-ul elaborat pentru a fi aplicat tuturor agenților economici parteneri în stagiile de practică a elevilor.

- 1 reuniune de lucru pentru centralizarea rezultatelor.

La nivelul fiecărei calificări, echipa de lucru a avut :

- 1 reuniune de lucru pentru stabilirea sarcinilor în vederea elaborării CDL-ului.

- 1 atelier de lucru pentru finalizarea CDL-ului, prin prisma observațiilor pertinente înregistrate în urma feed-back-ului realizat.

Rezultate avute:

- 2 ateliere de lucru în plen, a celor 4 echipe

- 2 minute ale reuniunilor în plen a echipelor de lucru
- 2 ateliere de lucru pe secțiuni, pentru fiecare dintre calificările vizate
- 8 minute ale reuniunilor pe secțiuni a echipelor de lucru
- 2 ateliere de lucru în plen, a coordonatorilor celor 4 echipe
- 2 minute ale reuniunilor în plen a coordonatorilor echipelor de lucru
- 4 CDL-uri pentru clasele a IX-a de nivel 3, 2 CDL-uri pentru clasele a X-a de nivel 3, 2 CDL-uri pentru clasele a XI-a de nivel 3 care au fost postate pe site-ul școlii

Activitatea 7

Titlul activității: Elaborarea ”Ghidului de evaluare a rezultatelor învățării obținute de elevi în stagiile de practică”

Scop: asigurarea unui instrument unitar de evaluare a rezultatelor învățării la locul de muncă pentru a fi folosit de către toți tutorii de practică.

Perioada de desfășurare a fost: 1 martie - 30 aprilie 2019

Responsabil:

- Director CTMS
- Responsabil Catedră tehnică CTMS
- Responsabil proiect SC Chambon SRL
- Participanți:

- 4 echipe de lucru, câte una pentru fiecare calificare vizată, formată din câte 2 cadre didactice care predau modulele de specialitate și un reprezentant al agentului economic partener în stagiile de practică.

- reprezentanții agenților economici parteneri în stagiile de practică a elevilor pentru cele 4 calificări vizate

Mijloace: ateliere de lucru, CDL-urile aprobate pentru anul școlar 2019-2020, chestionare pentru feed-back, site-ul școlii

Descrierea activității:

S-au analizat CDL-urile elaborate pentru anul școlar 2019-2020 și s-a elaborat un cadru general al ghidului, valabil pentru toate calificările. Cele 4 echipe de lucru, câte una pentru fiecare calificare vizată au avut și 2 activități în comun, pentru elaborarea cadrului general și câte 2 reuniuni pe secțiuni, pentru elaborarea anexelor specifice fiecărei calificări dintre cele vizate prin proiect.

Rezultate avute:

- 2 ateliere de lucru în plen, a celor 4 echipe
- 2 minute ale reuniunilor în plen a echipelor de lucru
- 2 ateliere de lucru pe secțiuni, pentru fiecare dintre calificările vizate
- 8 minute ale reuniunilor pe secțiuni a echipelor de lucru
- 1 cadru general al ghidului valabil pentru toate calificările vizate și 8 anexe specifice fiecărei calificări, 4 pentru clasele a IX-a de nivel 3, 2 pentru clasele a X-a de nivel 3, 2 pentru clasele a XI-a de nivel 3 care au fost postate pe site-ul școlii.

Activitatea 8

Titlul activității: Sesiuni de formare la nivel școală/ județ și întărire parteneriatului cu agenți economici

Scop: Formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea strategiilor didactice în domeniul învățării bazate pe muncă și întărirea parteneriatului cu agenții economici.

Perioada de desfășurare a fost: 1 mai - 15 iulie 2019

Responsabil:

- director CTMS

- responsabil Catedră tehnică CTMS

- Participanți:

- 14 cadre didactice care predau module de specialitate la calificările din domeniul "Mecanică"

- 30 elevi din clasele a IX-a învățământ profesional înscriși la calificările "Operator la mașini cu comandă numerică" și "Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic"

- 56 elevi din clasele a IX-a învățământ profesional înscriși la calificările "Mecanic auto" și "Tinichigiu vopsitor auto"

- 56 elevi din clasele a X-a învățământ profesional înscriși la calificările "Mecanic auto" și "Tinichigiu vopsitor auto"

- tutori de practică

- reprezentanți agenți economici interesați de calificări în domeniul Mecanică

- Mijloace: activități demonstrative cu elevii, dezbateri, workshopuri, cercuri pedagogice.

- Descrierea activității:

S-au organizat activități demonstrative cu elevii utilizându-se strategii didactice din domeniul învățării bazate pe muncă. În cadrul dezbaterilor, a atelierelor de lucru și a cercurilor pedagogice organizate la nivel de școală/județ au fost prezentate documentele

elaborate în proiect în cooperare cu agenții economici și modalitățile de colaborare utilizate pentru consolidarea parteneriatului dintre școală și mediul economie. Au fost abordate teme privind crearea și consolidarea de noi parteneriate pentru sporirea relevanței pe piața muncii a învățământului profesional și tehnic, dar și pentru identificarea unor soluții practice, viabile, de îmbunătățire a ofertei de stagii de practică.

Rezultate avute:

- 4 activități demonstrative la clasele a IX-a de nivel 3 pentru calificările vizate în proiect
- 2 activități demonstrative la clasele a X-a de nivel 3 pentru calificările vizate în proiect
- 6 procese verbale încheiate la activități
- 1 activitate de diseminare a rezultatelor proiectului și de dezbateri, organizată la nivelul școlii
- 1 material de diseminare
- 1 material informativ despre rezultatele proiectului prezentat în cadrul unei activități de formare continuă organizată la nivel județean
- 1 adeverință de prezentare a materialului informativ în activitatea de formare continuă organizată la nivel județean
- 14 convenții de colaborare pentru stagii de practică pentru anul școlar 2019-2020 pentru clasele a X- a, a XI-a și a XII-a de nivel 4 de calificare și clasele a X-a și a XI-a de nivel 3 de calificare.

Activitatea 9

Titlul activității: Evaluare proiect. Raportare. Diseminare.

Scop: Evaluarea rezultatelor obținute prin proiect și întocmirea raportului final. Perioada de desfășurare:

15 iulie - 31 august 2019

Responsabil:

- director CTMS
- responsabil de proiect CTMS
- responsabil de proiect SC Chambon SRL
- responsabil management financiar CTMS
- Participanți:
- echipa de proiect

Mijloace: reuniuni de lucru, analize, rapoarte de activitate, materiale informative pentru diseminare Descrierea activității:

S-au analizat rapoartele de activități, documentele financiare, alte documente și s-a elaborat raportul de conținut, precum și un material informativ privind proiectul derulat, rezultatele obținute au fost popularizate prin mass-media.

Rezultate avute:

- 1 raport de conținut
- 1 raport financiar
- 1 material de diseminare prin mass-media



Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iasi,
Strada Mihail Sturdza nr.2,
Tel/Fax: 0232-233435/0232231530
E-mail: gsmsis_ro@yahoo.com

PProgramul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România,
DDomeniul învățământului profesional și tehnic
TTitlul proiectului: "Îmbunătățirea stagiilor de practică în domeniul mecanic",
CMod de referință 2018-EY-PCVET-R1-0003
PPromotor de proiect: Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iași
PPartner agent economic S.C.CHAMBON S.R.L.



Calea Chisinaului, 34, 700180, Iasi
Tel:+40-332 - 418701; Fax:+40-332 - 418702
E-mail: info@chambon-srl.com



Plan for a study visit from the teachers of Romania, Mihail Sturdza in the city of IAZI

Arrival in Kristiansand at 1:35 on Sunday the 18. November, 2018.

Accommodation at Yess hotel from Sunday the 18th. November, to Saturday the 24 of November 2018.*

Meet at the Kvadraturen School on Monday the 19. of November, 2018 at 9:00 a.m.*

1. Welcome: The Principal of Kvadraturen School Center, Mr. Morten Torkelsen
2. Information about the education system, Mr. Helge Hovland, Vest-Agder Fylkeskommune Education Department (The County Municipality Education Department)
 - Standard courses 2+2
 - Education programmes (<https://www.vilbli.no>)
 - Vocational training, companies, school and YFF
 - Implementation
 - Y-The road to engineering (University in Agder)
 - Technical school
 - Economy, apprenticeship
3. Training agency: Mr. Joseph Brunton, The Training Agency for Technical subjects (OTEK-Agder)
4. Information about Kvadraturen School Center, Mrs. Gyrid Nedberg Grenlid, the assistant principal.
 - The School Center
 - Vocational programs offered at Kvadraturen school center
5. Counseling service/ Counselor Mrs. Elisabeth Kielland
6. Presentation of the program for the week, Mr. Oddbjorn Osmundsen and Mr. Frank Bruheim, the Supervisor of Kvadraturen School Center (TIP)

Program/plan for the week of 19/11-23/11-2018

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
09.00	Introduction of the program	Company visit 09.00-11.00 Glencore Metal Refinery	Visit first class students in the Machine and welding workshop	Company visit 09.00-11.00 Truck Nor heavy duty commercial vehicles	Visit a third year class of students in the vehicle department and a third year class in the Industry Department

11.00	Break	Break/transport	Break	Break/transport	Break
12.00-15.00	Tour of Kvadraturen school Visit a Second year class of students in the vehicle department, as well as a First year class of students in the YFF class, the Computer Numeric Control class (CNC), and the vehicle class.	Company visits 13.00-15.00 KSMV	Alternative arrangements Sharing of experience and education from Romanian system Tour -Electrical department -Automation department	Company visit 13.00-15.00 Audi	Summary of your experience with us
The rest of the day, you can use at your free disposal.			Social Evening at 5:00 O'clock at Cafe Generalen http://www.cafegeneralen.no	The rest of the day, you can use at your free disposal.	

Best regard Frank Bruheim Supervisor for TIP



Kvadraturen School Center



*Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iasi,
Strada Mihail Sturdza nr.2,
Tel/Fax. 0232-233435/0232231530
E-mail: gmsis_ro@yahoo.com*

PROGRAMUL VIZITEI DE STUDIU A ECHIPAJULUI DE LA COLEGIUL „M. STURDZA” IASI, ROMANIA

Sosire in Kristiansand la ora 1:35, duminica, 18 noiembrie 2018

Cazare la hotelul Yess in perioada 18-24 noiembrie 2018-11-12

Întâlnire cu echipajul scolii gazda, luni 19 noiembrie la ora 9.00

1. Cuvânt de bun venit, directorul scolii Kvadraturen domnul Morten Torkelsen

Ora	Luni	Marți	Miercuri	Joi	Vineri
-----	------	-------	----------	-----	--------

2. Informații despre sistemul educațional norvegian, domnul

Helge Hovland

- Cursuri standard 2+2

- Programe educaționale
- Pregătire vocațională, companii, școala și Yff
- Implementare
- Y- drumul către inginerie
- Scoli tehnice
- Economie, ucenicie

3. Agenția de instruire, domnul Joseph Brunton

4. Informații despre Școala Kvadraturen, doamna Gyrid Nedberg Gronlid

- Centrul educațional
- Programe vocaționale oferite de școală

5. Serviciu de consiliere, doamna Elisabeth Kielland

6. Prezentarea programului vizitei, domnul Oddbjorn Osmundsen și Frank Bruheim

7. Programul săptămânii 19-23 noiembrie 2018

9.00	Informații referitoare la programul vizitei	9.00-11.00 Vizita la Compania Glencore Metal	Vizita la elevii de anul I de la specializarea sudura si automobile	9.00-11.00 Vizita la Compania Trucknor	Vizita la elevii de anul III de la specializarea vehicule si departamentul industrial
11.00	Pauza	Pauza/Transport	Pauza	Pauza/Transport	Pauza
12.00-15.00	Turul Scolii gazda Vizita la elevii de anul II de la specializarea vehicule si la anul II specializarea CNC	13.00-15.00 Vizita la Compania KSMV	Schimburi de experiența referitoare la sistemele educaționale Tur la departamentele: Electric Automatizări	13.00-15.00 Vizita la Compania Audi	Impresii referitoare la vizita scolii gazda

Best regard Frank Bruheim Supervisor for TIP


Kvadraturen School Center